Actualisation mai 2025

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Réunion plénière n° 1 : **8 nov. 2023** - validation de la méthode, constitution des sous-groupes de travail et élargissement de l'équipe de recherche.

Réunion plénière n° 2 : **5 avr. 2024** - partage des analyses et échanges sur les questions.

Réunion plénière n° 3 : **27 juin 2024** - partage des préconisations et sélection des questions transversales.

Réunion plénière n° 4 : **18 oct. 2024** - validation du plan de l'ouvrage, répartition des contributions.

Réunion plénière n° 5 : **31 janv. 2025** - présentation du projet rédigé de Titre 1 de la Partie 1.

Réunion plénière n° 6 : **10 avr. 2025** - validation du Titre 1 de la Partie 1. Présentation du projet de Titre 2 de la Partie 1 et de Titre 1 de la Partie 2.

1er juin 2025 - Validation du Titre 2 de la Partie 1 et du Titre 1 de la Partie 2.

1er oct. 2025 - Remise des contributions thématiques du Titre 2 de la Partie 2.

Nov. – mars 2023 : analyse technique en sous-groupe et identifications des questions transversales.

Avr. – juin 2024 : restitution et mise en forme des analyses techniques ; le cas échéant, projet de préconisations ; confirmation des questions transversales.

Juil. – sept. 2024 : travail sur le plan de l'ouvrage collectif.

Oct. 2024 – janv. 2025 : rédaction du Titre 1 de la Partie 1.

Févr. – avr. 2025 : reprise du Titre 1 de la Partie 1. Rédaction du Titre 2 de la Partie 1 et du Titre 1 de la Partie 2.

Avr. – juin 2025 : reprise du Titre 2 de la Partie 1 et du Titre 1 de la Partie 2.

Juin – oct. 2025 : rédaction des contributions thématiques du Titre 2 de la Partie 2.

Oct. – déc. 2025 : mise en forme de l'ouvrage. Lancement de la traduction. Préparation d'un rapport aux pouvoirs publics. Réflexion sur la conception de nouvelles formations.

JANV. 2026 : RESTITUTIONS